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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi Kegiatan Dasar Dukungan Penyelenggaraan Litbang yang dilaksanakan Balai Irigasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DIPA Tahun anggaran 2014, dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan laporan akhir dari kegiatan tersebut diatas, yang menyajikan  kegiatan berupa Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi terdiri dari pekerjaan jalan. Laporan ini  disusun  oleh  Nur Choiri, ST, dibawah bimbingan Kepala Balai Irigasi.

Penyusunan buku ini sebagai laporan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi yang ditujukan untuk mendukung kelancaran akses menuju kantor Balai Irigasi dan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan seluruh karyawan Balai Irigasi serta instansi lain.
Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi, Kegiatan Dasar Dukungan Penyelenggaraan Litbang yang dilaksanakan Balai Irigasi dan terutama pada penyusunan laporan akhir ini, diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.
.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diberi pengesahan penyelesaian penyusunan Laporan Akhir   Kegiatan PROGRAM DASAR/NON-PENELITIAN dengan Judul Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi    dibawah pembinaan Kepala Balai Irigasi

.
	
	Bekasi,  Desember 2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi
Drs. Irfan Sudono, MT 

NIP: 19630506 199003 1 005


	


LEMBAR PERSETUJUAN

Telah diberikan persetujuan penyusunan Laporan Akhir  Tahun Anggaran 2014, setelah dilakukan evaluasi oleh Eselon IV terkait untuk :
Judul Kegiatan
: Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi.
Kelompok

: Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang.
Capaian Kegiatan
: -   Progress Fisik Kegiatan adalah sebesar 100,00 % .
· Progress keuangan telah mencapai sebesar Rp.197.582.000,- atau sebesaar (99.39%).

Output Kegiatan
: 1 Dokumen Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi.) *
Ketua Tim

: Nur Choiri, ST

	
	Bekasi,  Desember  2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi
Drs. Irfan Sudono, MT 

NIP: 19630506 199003 1 005



*) diisi oleh Eselon IV yang terkait

LEMBAR SUSUNAN TIM PELAKSANA
Penanggungjawab 



: Drs. Irfan Sudono, MT 
Koordinator




: Drs. Djamalludin D., MM

Ketua Tim 




: Nur Choiri, ST
Sekretaris




 : Sulardi, S. Sos

Anggota / Ketua Sub tim


: Bambang Misgiyanta, S. ST 






: Ngadiyanto, A. Md






: Endang Supriyatna
	
	Bekasi,  Desember   2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi
Drs. Irfan Sudono, MT 

NIP: 19630506 199003 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Jalan komplek perumahan Balai Irigasi merupakan bagian dari lingkungan kantor yang perlu dirawat dan dipelihara akan kenyamamannya. Jalan masuk komplek menjadi cerminan kepedulian kantor Balai Irigasi terhadap lingkungan perumahan yang diperuntukkan bagi karyawannya. Jalan yang rapi membuat kenyamanan di lingkungan komplek menjadi bersih dan segar, sehingga karyawan/karyawati tetap sehat dan semangat untuk bekerja.

Namun saat ini kondisi jalan tersebut kondisinya cukup memperhatinkan, karena usia pakai (dibangun tahun 1984) dan terpaan cuaca yang ekstrim saat ini sangat berpengaruh terhadap konstruksi jalan, sehingga jalan banyak mengalami kerusakan dan banyak lobang serta kelihatan tidak tertata rapi.

Untuk tetap menjaga kenyamanan jalan tetap terpelihara maka perlu dilakukan perbaikan jalan komplek perumahan Balai Irigasi, agar supaya lingkungan perumahan tetap bersih, indah, teratur rapi dan lingkungan yang sehat.

Capaian yang telah dilaksanakan adalah progress fisik kegiatan sebesar 100,00%, sedangkan progress keuangan telah mencapai Rp. 197.582.000,- atau sebesaar (99.39%).
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka hal-hal yang dapat diidentifikasi  dalam kegiatan perbaikan jalan komplek perumahan Balai Irigasi :

Kerusakan permukaan jalan lingkungan kantor Balai Irigasi seluas 1.203,37m²

1.3. Batasan Masalah

Kegiatan Perbaikan Jalan Komplek Perumahan Balai Irigasi pada tahun anggaran 2014 meliputi :
Kerusakan permukaan jalan lingkungan kantor Balai Irigasi seluas 1.203,37m² sesuai alokasi sumber daya yang ada.

1.4. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1.4.1. Tujuan

Tujuan kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana litbang berupa pengadaan  Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1.4.2. Sasaran Kegiatan

1.4.2.1. Sasaran Keluaran (Output)
Tersusunnya 1 (satu) dokumen Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi    pada Satuan Kerja Balai Irigasi.

1.4.2.2. Sasaran Mutu

Dokumen pengadaan barang/jasa sebanyak 1 (satu) paket pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi dengan volume pekerjaan sebesar 1.203,37m². 

1.5. Penerima Manfaat 
Penerima manfaat  pelaksanaan Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi   adalah seluruh pegawai Balai Irigasi dan instansi yang terkait dengan Tugas dan fungsi Balai Irigasi. 
1.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 
1.6.1. Rencana Biaya Kegiatan

Rencana biaya kegiatan pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi  sesuai DIPA Satuan Kerja Balai Irigasi Nomor: DIPA-033.11.1.279842/2014, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Rencana Biaya Kegiatan

	No.
	Akun Belanja
	Jenis Belanja
	Biaya
(Rp)

	1
	533111
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	198.800.000


1.6.2. Waktu  dan Jadwal Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penyelenggaraan Litbang  dilakukan dalam 2 bulan dari bulan Mei sampai Juli  2014, digambarkan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel  2. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
[image: image1.emf]1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A Persiapan 7 16

1Pembuatan TIM 1 3

2Pembuatan RMP 2 3

3Pembuatan Dok. Lelang 4 10

B Pelaksanaan 24 71

1Undangan Calon Penyedia 1 5

2Pemasukan Penawaran  1 5

3Pembukaan Penawaran 1 10

4Evaluasi Dok. Adm., Teknis dan Harga 1 5

5Negosiasi Harga Penawaran 1 2

6Membuat BAHPL 1 4

7Perjanjian: Penyusunan SPK 1 10

8Surat Pesanan 1 3

9Pengerjaan 14 7

10Pengecekan Pekerjaan 1 5

11Penyerahan Barang 1 15

C Penyusunan Laporan Kegiatan 8 13

1Laporan Awal 2 3

2Laporan Interim  2 3

3Konsep laporan Akhir 2 3

4Laporan Akhir 2 4

39 100

Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nop Bobot 

(%)

Waktu Jenis Kegiatan No.

Jumlah


1.6.3. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi dilakukan secara kontraktual dengan pihak ketiga. 

1.6.4. Bagan Alir Pelaksanaan 


















Gambar 1. Bagan Alir Kegiatan Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi.
1.7. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Balai Irigasi, Jl. Cut Meutia Kotak Pos 147, Bekasi. 

1.8. Struktur Organisasi dan Personil Kegiatan 
Struktur organisasi kegiatan dan susunan tim pelaksana kegiatan Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi   dapat dilihat sebagai berikut: 
        







Gambar 2. Struktur Organisasi Kegiatan Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi .
BAB II
CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Capaian Fisik dan Biaya Pelaksanaan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi   sampai bulan Desember  2014 mencapai bobot fisik 100,00% sedangkan  progress keuangan telah mencapai sebesar Rp. 197.582.000,- atau sebesaar (99.39%). Tabel Barchat rencana dan Realisasi Fisik terlampir.
2.1.1. Persiapan 

a. Penyusunan TIM Panitia sudah selesai (100%)

b. Penyusunan RMP sudah selesai (100%)

c. Penyusunan dokumen kualifikasi sudah selesai (100%) 

2.1.2. Pelaksanaan
a. Undangan calon penyedia jasa sudah selesai dilaksanakan (100%) 

b. Pemasukan Dokumen kualifikasi sudah selesai (100%).

c. Pembukaan penawaran sudah selesai (100%).

d. Evaluasi Dok. Adm., Teknis dan Harga sudah selesai (100%).

e. Negosiasi sudah selesai (100%).

f. Membuat BAHPL sudah selesai (100%).

g. Surat perintah kerja (SPK) pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi (100%). 

h. Pelaksanaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi (100%).

i. Serah terima pekerjaan  dilaksanakan bulan September 2014.

j. Progres keuangan sebesar Rp. 197.582.000,- atau sebesaar (99.39%).
2.1.3. Pelaporan 

a. Penyusunan dokumen pengadaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Konsep Laporan Akhir)  sudah dilaksanakan (100,00%). 
BAB III
KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi   adalah :

a) Pelaksanaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Balai Irigasi sudah mencapai progres fisik 100,00%.

b) Untuk progres keuangan sebesar Rp. 197.582.000,- atau sebesaar (99.39%), 

c) Terjadi saldo angaran sebesar Rp.1.218.000,- (0,61%) disetorkan ke kas Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Instruksi Kerja Pengelolaan SIMAK BMN (DSM/PUSAIR/IK/22-01)
Manual Mutu (DSM/PUSAIR/MM/01)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengedaan Barang/Jasa Pemerintah.
Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen  (DSM/PUSAIR/PR/01)
Prosedur Mutu Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (DSM/PUSAIR/PR/04)
Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman (DSM/PUSAIR/PR/02)
Prosedur Mutu Tindakan Korektif (DSM/PUSAIR/PR/05)
Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan (DSM/PUSAIR/PR/06)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara.
Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

LAMPIRAN

1. Tabel 1.2 Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
2. Tabel 2.1 Barchat Rencana dan Realisasi Fisik

3. Tabel 2.2 Rencana dan Realisasi Biaya Pelaksanaan

4. Kurva S Fisik

5. Kurva S Keuangan
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