KATA PENGANTAR


Balai Irigasi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air. Balai irigasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang irigasi.
Balai Irigasi menyelenggarakan fungsi Penyusunan program, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan fungsi teknologi, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian, pelaksanaan alih fungsih teknologi, penyiapan standar, pedoman dan manual, penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait. 
Laporan akhir kegiatan pengadaan pengadaan Kendaraan Roda 4  yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air, DIPA tahun 2014 dengan lingkup kegiatan berupa pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 1 paket terdiri dari 1 unit kendaraan bermotor roda 4. 
Tujuan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4  adalah terlaksananya pembelian 1 paket terdiri dari 1 unit kendaraan bermotor roda 4. Metode pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan kontraktual oleh penyedia jasa yang ditunjuk dengan mengacu Pepres No. 70 tahun 2012.
Laporan ini disusun oleh Nur Choiri, ST, dan tim pelaksana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Litbang di bawah bimbingan Drs. Irfan Sudono, MT, selaku Kepala Balai Irigasi. 





Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan  ini. Semoga  Laporan  ini bermanfaat.


Bandung,       Desember 2014
Kepala Pusat Litbang SDA




Dr. Ir. Suprapto, M. Eng
NIP.   19570507 198301 1 001
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LEMBAR PENGESAHAN



Telah diberi pengesahan penyelesaian penyusunan Laporan Akhir Kegiatan PROGRAM DASAR/NON-PENELITIAN dengan Judul Pengadaan  Kendaraan Roda 4   dibawah pembinaan Kepala Balai Irigasi
.






	         
	
	Bekasi,  Desember  2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi





Drs. Irfan Sudono, MT 
NIP: 19630506 199003 1 005


	











[bookmark: _Toc406396542]LEMBAR PERSETUJUAN


Telah diberikan persetujuan penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengadaan  Kendaraan Roda 4 Tahun Anggaran 2014, setelah dilakukan evaluasi oleh Eselon IV terkait untuk :

Judul Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Bermotor
Kelompok		: Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang.
Sub Kelompok 	: Pengadaan Kendaraan Roda 4
Capaian Kegiatan	: - Progress Fisik Kegiatan adalah sebesar 100.00%
· Progress keuangan Kegiatan adalah sebesar 99,64%
Output Kegiatan	: 1 Dokumen Pengadaan Kendaraan Roda 4.
		  (indikasi tercapai/ tidaktercapai) *
					
Ketua Tim		: Nur Choiri, ST







	
	Bekasi,  Desember  2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi





Drs. Irfan Sudono, MT 
NIP: 19630506 199003 1 005




*) diisi oleh Eselon IV yang terkait



[bookmark: _Toc406396543]LEMBAR SUSUNAN TIM PELAKSANA



		Penanggungjawab                        : Drs. Irfan Sudono, MT 
                     	Wakil Penanggungjawab		: Drs. Djamalludin D., MM
                   	Ketua Tim                                      : Nur Choiri, ST
		Anggota / Ketua Sub tim		: Aditya Prihantoko, ST 
							: Sulardi, S. Sos
							: Solikhun
	





	
	Bekasi,  Desember  2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi





Drs. Irfan Sudono, MT 
NIP: 19630506 199003 1 005


	







Laporan Akhir TA. 2014
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Pusat Litbang Sumber Daya Air	                  		11
BAB I [bookmark: _Toc245048501][bookmark: _Toc255151562][bookmark: _Toc259190959][bookmark: _Toc259191265][bookmark: _Toc406396547]
PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _Toc406396548]Latar Belakang 
Balai Irigasi yang merupakan bagian dari Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mengemban tugas sebagai Unit pelaksana penelitian dan pengembangan teknologi bidang Irigasi. Dalam pengelolan anggaran untuk membiayai kegiatan litbang tersebut, Balai Irigasi diformasikan sebagai satuan kerja tersendiri dengan nama Satuan Kerja Balai Irigasi.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah dalam sistim ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, serta sisitim pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dalam segala bidang, khususnya pengadaan Kendaraan Roda 4 yang merupakan kegiatan pendukung terlaksananya pengadaan yang jujur dan terbuka.
Kendaraan Roda 4 yang ada di Balai Irigasi merupakan kendaraan yang sudah tua sehingga perlu dilakukan pembelian kendaraan baru untuk menunjang operasional litbang. Pada tahun anggaran 2014, Balai Irigasi memperoleh alokasi dana untuk pengadaan kendaraan roda 4. 

1.2 [bookmark: _Toc255145041][bookmark: _Toc406396549]Identifikasi Masalah
[bookmark: _Toc384822867][bookmark: _Toc378227343][bookmark: _Toc403317758][bookmark: _Toc403317862][bookmark: _Toc403318023][bookmark: _Toc401670658][bookmark: _Toc406396550]Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang kegiatan, secara ringkas dapat disusun identifikasi permasalahan sebagai berikut: 
· Kondisi kendaraan dinas operasional yang berusia cukup tua sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan di Balai Irigasi.
· Kurangnya kendaraan dinas operasional dalam mendukung kegiatan penelitian.



1.3 [bookmark: _Toc255145042][bookmark: _Toc406396551]Batasan Masalah
[bookmark: _Toc384822869][bookmark: _Toc378227345][bookmark: _Toc403317760][bookmark: _Toc403317864][bookmark: _Toc403318025][bookmark: _Toc401670660][bookmark: _Toc406396552]Dalam kegiatan ini dari permasalahan yang teridentifikasi akan dibatasi yaitu:
· Kondisi kendaraan dinas operasional yang berusia cukup tua sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan di Balai Irigasi.
· Kurangnya kendaraan dinas operasional dalam mendukung kegiatan penelitian.

1.4 [bookmark: _Toc382819475][bookmark: _Toc406396553]Tujuan dan Sasaran Kegiatan
1.4.1. [bookmark: _Toc382819476][bookmark: _Toc406396554]Tujuan
Tujuan kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana litbang berupa pengadaan  Kendaraan Roda 4  tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1.4.2. [bookmark: _Toc382819477][bookmark: _Toc406396555]Sasaran Kegiatan
1.4.2.1. [bookmark: _Toc406396556]Sasaran Keluaran (Output)
Tersusunya 1 (satu) paket dokumen Pengadaan Kendaraan Roda 4   pada Satuan Kerja Balai Irigasi.

1.4.2.2. [bookmark: _Toc406396557]Sasaran Mutu
Dokumen pengadaan barang/jasa sebanyak 1 (satu) paket Pengadaan Kendaraan Roda 4  kantor Balai Irigasi yang terdiri dari 1 unit kendaraan bermotor roda 4 yang baik.

1.5 [bookmark: _Toc406396558]Penerima Manfaat 
[bookmark: _Toc255145047]Penerima manfaat  pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Roda 4  adalah seluruh pegawai Balai Irigasi dan instansi yang terkait dengan Tugas dan fungsi Balai Irigasi. 

1.6 [bookmark: _Toc406396559]Rencana Pelaksanaan Kegiatan 
1.6.1. [bookmark: _Toc406396560][bookmark: _Toc331402236]Rencana Biaya Kegiatan
Rencana biaya kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4   sesuai DIPA Satuan Kerja Balai Irigasi Nomor: DIPA-033.11.1.279842/2014, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.  Rencana Biaya Kegiatan
	No.
	Akun Belanja
	Jenis Belanja
	Biaya (RP

	1
	532111
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	187.860.000



1.6.2. [bookmark: _Toc406396561]Waktu  dan Jadwal Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penyelenggaraan Litbang  dilakukan dalam 2 bulan dari bulan Febuari sampai Maret 2014, digambarkan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel  2. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
	
No.
	Jenis
Kegiatan
	Waktu
	Bobot
Fisik
(%)
	Januari 2014
	Februari 2014
	Maret 2014
	Output

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	01
	02
	03
	04
	01
	02
	03
	04
	

	A
	Persiapan pengadaan Langsung (K Pengadaan Kendaraan Roda 4)
	7
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dokumen Kualifikasi , undangan penyedia jasa

	1
	Penyusunan Dok. Pengadaan
	7
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Pelaksanaan
	24
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Undangan Calon Penyedia
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pemasukan Penawaran 
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pembukaan Penawaran
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Negosiasi Harga Penawaran
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Membuat BAHPL
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Perjanjian: Penyusunan SPK
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Surat Perintah Kerja (SPK)

	
	Pemesanan
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengiriman
	14
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ujicoba Barang /Jasa
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Serah Terima Barang
	1
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
No.
	Jenis
Kegiatan
	Waktu
	Bobot
Fisik
(%)
	Bulan
	Output

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	C
	Penyusunan
Laporan Kegiatan 

	8
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Laporan Kegiatan

	1
	
Laporan Awal


	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Laporan Kegiatan

	2
	
Laporan Interim

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Laporan Kegiatan

	3
	
Konsep laporan Akhir

	2

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Laporan Kegiatan

	4
	Laporan Akhir
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Laporan Kegiatan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Penyusunan
Dokumen Output  Kegiatan 

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dokumen Kontrak Pengadaan 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dokumen Output




1.6.3. [bookmark: _Toc382819498][bookmark: _Toc406396562]Metode Pelaksanaan 
Metode pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Roda 4  dilakukan secara kontraktual dengan pihak ketiga. 





1.6.4. [bookmark: _Toc406396563][bookmark: _Toc331402237]Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 
 (
Strat
)

 (
Penunjukan Pejabat Pengadaan
.
Pembuatan HPS
Penyiapan Dok. Pengadaan
)

 (
Persiapan
)
 (
Perjanjian (SPK)
) (
Pejabat Pengadaan membuat BAHPL
) (
Negosiasi dan Klarifikasi Harga Penawaran
) (
Evaluasi Adm. Teknis dan Harga
) (
Pembukaan Penawaran
) (
Calon Penyedia Jasa memasukkan Penawaran (Adm. Teknis dan Harga)
) (
Mengundang Calon Penyedia Jasa
)


















 (
Gugur
)



 (
Lulus
)







 (
S
elesai
)


Gambar 1. Bagan Alir Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4.


1.7 [bookmark: _Toc406396564]Lokasi Kegiatan
[bookmark: _Toc255151574][bookmark: _Toc259190971][bookmark: _Toc259191277]Kegiatan dilaksanakan di Kantor Balai Irigasi, Jl. Cut Meutia Kotak Pos 147, Bekasi. 
1.8 [bookmark: _Toc406396565]Struktur Organisasi Kegiatan dan Susunan Tim Pelaksana 
Struktur organisasi kegiatan dan susunan tim pelaksana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4  dapat dilihat sebagai berikut: 

[bookmark: _Toc181250992][bookmark: _Toc183012901]         STRUKTUR ORGANISASI
 (
Penanggungjawab
Drs. Irfan Sudono, MT
Kepala Balai Irigasi
)



 (
Koordinator
Drs. Djamalludin D, MM
/
Ka.Sub.Bag. Tata Usaha
)


 (
Ketua Tim 
Nur Choiri, ST
)



 (
Sekretaris
Sulardi, S. Sos
)




 (
Pengadaan 
Kendaraan 
Roda 4
Solikhun
) (
Panitia Penerima dan Pemeriksa 
Aditya Prihantoko, ST
)



Gambar 2. Struktur Organisasi Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4.




BAB II [bookmark: _Toc255151576][bookmark: _Toc259190973][bookmark: _Toc259191279][bookmark: _Toc406396566]
CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
[bookmark: _Toc240279934]

[bookmark: _Toc401670673][bookmark: _Toc406396567]Capaian Fisik dan Biaya Pelaksanaan
Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4  sampai bulan April 2014 mencapai bobot 100% dan menghasilkan biaya sebesar Rp. 187.180.000,- (99.64%). Secara rinci bobot fisik dan penggunaan biaya diuraikan seperti berikut ini:

2.1. Persiapan
Sesuai waktu dan jadwal pelaksanaan yang digambarkan pada table 1.2 di Bab. 1.6.2 dan table 2.1 Rencana dan Realisasi fisik, kegiatan pengadaan alat laboratorium sudah terselesaiakn dengan bobot 100% dan biaya sebesar Rp. 187.180.000,- (99.64%), dengan rincian sebagi berikut:
a. [bookmark: _Toc255151580][bookmark: _Toc259190977][bookmark: _Toc259191283]Penyusunan dokumen kualifikasi sudah selesai (100%)
b. Undangan calon penyedia jasa sudah selesai dilaksanakan (100%) 
c. Pemasukan Dokumen kualifikasi sudah selesai (100%).
d. Evaluasi dokumen kualifikasi sudah selesai (100%).
e. Evaluasi dan negosiasi penawaran sudah selesai (100%).
f. Progres keuangan persiapan Rp.187.860.000,- 

2.2. Pelaksanaan
Sesuai waktu dan jadwal pelaksanaan yang digambarkan pada table 1.2 di Bab. 1.6.2 dan table 2.1 Rencana dan Realisasi fisik, kegiatan pengadaan alat laboratorium sudah terselesaiakn dengan bobot 100% dan biaya sebesar Rp. 187.180.000,- (99.64%), dengan rincian sebagi berikut:
Pengadaan dan pekerjaan belanja peralatan penunjang operasional litbang (Kendaraan Roda 4) hasil pelaksnaannya sebagai berikut:
a. Surat perintah kerja (SPK) ditetapkan tanggal 10 Februari 2014, dengan penyedia jasa adalah PT. TOYOTA INTERNATIONAL, TBK dengan penawaran sebesar 99,64% dari pagu atau sebesar Rp. 187.180.000,- dari pagu sebesar Rp. 187.860.000,- Tabel 2.2. Barchart Rencana dan Realisasi Biaya Pelaksanakan Kegiatan
b. Serah terima barang sudah dilaksanakan tanggal 17 Februari 2014 (100%). 
c. Progres keuangan Rp.187.180.000,-

2.3. Pelaporan 
Sesuai waktu dan jadwal pelaksanaan yang digambarkan pada table 1.2 di Bab. 1.6.2 dan table 2.1 Rencana dan Realisasi fisik, kegiatan pengadaan alat laboratorium sudah terselesaiakn dengan bobot 100% dan biaya sebesar Rp. 187.180.000,- (99.64%):
a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sudah dilaksanakan (100.00%). 
b. Progres keuangan Rp.187.180.000,- (99,64%).
















[bookmark: _Toc384822884][bookmark: _Toc164914535]
[bookmark: _Toc406396568]BAB III 
KESIMPULAN


Kesimpulan dari kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4  adalah :
a) Pengadaan Kendaraan Roda 4  telah dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan Fisik (100.00%) dan Keuangan (99.64%).
b) Surat perintah kerja (SPK) ditetapkan tanggal 10 Februari 2014, dengan penyedia jasa adalah PT. TOYOTA INTERNATIONAL, TBK , dan serah terima barang sudah dilaksanakan tanggal 21 Februari 2014. 
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